MOE digue du port de Givet

Avant-projet - MC3

IN® Mom de la tache Durée Début Fin 27 |0ct2? |Nov2] Déc27 |Jan28 Féw28 |Mar28 A28 |Mai28 |Jui28 | Jul28 Ao 28 Fév29 | Mar
1320270411182501081522290613202703101724310714212806132027031017240108152229051219260310172431071421280411182502091 62330061 320270411182501081522290512192605 |
1 Campagne 1 110 jours  Lun 20/09/2:Ven 18/02/2. T 1
2 Installations de 2 semaines  Lun Ven
chantier 20/09/27  01/10/27
3 Débroussaillage  5semaines Lun Ven pa)
des talus 27/09/27  29/10/27
4 Dépose poteaux 2 semaines  Lun Ven h -
électriques 04/10/27 15/10/27
5 Mise en ceuvre 16 semaines Lun Ven P
des palplanches - 04/10/27  21/01/28
phase 1
6 Pose des grillages 10 semaines Lun Ven e
anti-fouisseurs 18/10/27  24/12/27
7 Aléas météo 3semaines Lun 24/01/2EVen 11/02/21 *
8 Réception 0 jour Ven Ven & 11/02
partielle 11/02/28 11/02/28
" *
9 Repli des 1semaine Lun Ven
installations de 14/02/28  18/02/28
chantier
10 Campagne 2 110 jours  Lun 18/09/21Ven 16/02/2 1
1 Installations de 2 semaines Lun Ven
chantier 18/09/28  29/09/28
12| Mise en ceuvre 6 semaines  Lun Ven
des palplanches - 02/10/28 10/11/28
phase 2
13 Pose des 10 semaines Lun WVen
enrochements 13/11/28  19/01/29
coté Meuse
14 Création de la 5semaines  Lun Ven
piste en créte 18/12/28 19/01/2%
15 Aléas météo 3semaines Lun 22/01/2¢Ven 09/02/2¢
16 Réception 0jour Ven Ven & 09/02
partielle 09/02/29  09/02/29 J
17 Repli des 1semaine  Lun Ven |
installations de 12/02/29  16/02/29
chantier
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Figure 8-1 : Planning prévisionnel scénario MC3 — BASE
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Figure 8-2 : Planning prévisionnel scénario MC3 — MAXIMALISTE
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